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SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 254 / 2025

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A SERVIZIO 
DI  AREA  SPORTIVA  POLIVALENTE  NELLA  ZONA  SPORTIVA  DI  VIA 
MANTEGNA  FRAZIONE  DI  SALVATERRA  -  CASALGRANDE  CUP 
I51B21000980004  CIG  B6FCD92600
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 78 del 21/12/2024 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2025/2027 - Nota di Aggiornamento"
- n. 82 del 21/12/2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027"

DELIBERA DI G.C.:
-  n.  1  del  09/01/2025  ad  oggetto:  "Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
-   n.  13  del  30/01/2025  ad  oggetto  "Approvazione  Piano  Integrato  di  Attività  e 
Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027

VISTO il  decreto  del  sindaco  n.  24/2024  del  10/09/2024  concernente  la  conferma 
dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici fino al  
30/09/2025;

DATO ATTO che il  presente atto di  gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;
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PREMESSO CHE:
- il Comune di Casalgrande è stato beneficiario del FINANZIAMENTO CONCESSO 
DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI NUOVI 
SPOGLIATOI  NELLA  ZONA  SPORTIVA  DI  VIA  MANTEGNA  FRAZIONE  DI 
SALVATERRA  VIA  MANTEGNA  SNC  REALIZZAZIONE  NUOVI  SPOGLIATOI  IN 
PREFABBRICATO  A  SERVIZIO  DI  AREA  SPORTIVA  POLIVALENTE"  –  CUP 
I51B21000980004 all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
MISSIONE  5  COMPONENTE  2  INVESTIMENTO/SUB  INVESTIMENTO  2.1 
"RIGENERAZIONE URBANA" DELL'IMPORTO DI EURO 500.000,00;
- il Comune si è impegnato a sottoscrivere l'Atto d'obbligo connesso 
all'accettazione del
finanziamento di 500.000,00 euro in tutti i termini, gli obblighi e le condizione 
previste al
finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 
Investimento 2.1,
relativo all'opera in oggetto;
-  con  deliberazione  n.  51/2023  del  20/04/2023  è  stato  approvato  il  progetto  per 
REALIZZAZIONE  NUOVI  SPOGLIATOI  IN  PREFABBRICATO  A  SERVIZIO  DI  AREA 
SPORTIVA POLIVALENTE NELLA ZONA SPORTIVA DI VIA MANTEGNA FRAZIONE DI 
SALVATERRA" – CUP I51B21000980004 CIG A00F650447;
-  con  la  medesima delibera  si  dava mandato  alla  CUC per  l'esecuzione  di  una  gara 
d'appalto;
- con determinazione n. 608 del 05/08/2022 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia,  
tramite  la  Centrale  Unica  di  Committenza,  si  indiceva,  per  conto  del  Comune  di 
Casalgrande, la procedura aperta tramite la piattaforma SATER;
-  in  base  alle  offerte  pervenute  e  ammesse,  con  la  determinazione  n  760/2023  del 
11/09/2023  dell'Unione  Tresinaro  Secchia  la  CUC  ha  proceduto  in  favore  della  ditta 
GIAGIO FORNITURE SOCIETA' A RESPONSABILITA'  LIMITATA SEMPLIFICATA ,  con 
sede legale nel comune di Santa Maria di Licodia (Catania) in via Cairoli 6 – C.F. e P.IVA 
05625900872,  che  si  e  resa  disponibile  ad  effettuare  i  lavori  in  argomento,  per  €  
473.918,53 oltre a € 2.615,11 (per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso),e oltre 
all'IVA ;
- si è provveduto a consegnare i lavori in via d'urgenza in data 28/09/2023, agli con prot. 
18991/2023 del 29/09/2023, con verbale di consegna anticipata a firma del D.L. Palladini 
ing. Laura e del Rappresentate della Ditta GIAGIO FORNITURE Srls sig.ra Carmela Celia;
- in data 30/10/2023 è stato stipulato il contratto con Repertorio numero 10307;
- con determina n 578/2023 del 03/11/2023 si procedeva a liquidare l'anticipazione del 
20%  dell'importo  contrattuale  previsto  dall'art.  35,  comma  18,  D.  Lgs.  n. 
50/2016  e  s.m.i.,  pari  ad  €  95.306,73  oltre  IVA  al  10%  (€  9.306,73)  per 
complessivi € 104.837,40;
- si è provveduto a sospendere i lavori in data 22/11/2023, agli atti con prot 23109 del  
23/11/2023, poiché, per motivi di organizzazione interna dell'ufficio LLPP del Comune di 
Casalgrande, è necessario affidare la Direzione Lavori a un tecnico esterno;
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- con determina n 677/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico di direzione dei lavori in 
oggetto allo Studio Abaton con sede legale in Via Martiri della Libertà, 16 - 42019 
Scandiano  (RE),  C.F.  e  P.I.  00730940350  (tecnico  incaricato  Geom.  Prandini 
Omar);
- i lavori sono ripresi il giorno 21 dicembre 2023 fissando come nuovo termine contrattuale 
per l’ultimazione dei lavori, il giorno 23/04/2024;
- per eventi meteorologici avversi, in data 22/02/2024 veniva disposta la sospensione dei 
lavori n. 2 a causa di eventi meteorologici avversi;
- i lavori sono  ripresi il giorno 11 marzo 2024 fissando come nuovo termine contrattuale 
per l’ultimazione dei lavori, il giorno 13/05/2024;
- con prot. n. 9700/2024 del 11/05/2024, la società GIAGIO FORNITURE Srls richiedeva 
una proroga di 120 giorni con la motivazione: richiesta dell'amministrazione comunale di  
non  demolire  gli  spogliatoi  esistenti  a  servizio  dell'attività  calcistica  fino  alla  fine  del 
campionato (Maggio 2024);
- con determina n. 248/2024  del 14/05/2024 si concedeva la proroga dei termini di 120 
giorni  per i  lavori  di “REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI IN PREFABBRICATO A  
SERVIZIO  DI  AREA  SPORTIVA  POLIVALENTE  NELLA  ZONA  SPORTIVA  DI  VIA  
MANTEGNA FRAZIONE DI SALVATERRA" – CUP I51B21000980004 CIG A00F650447” 
all'impresa GIAGIO FORNITURE S.R.L.S. , con sede legale nel comune di Santa 
Maria di Licodia (Catania) in Via Cairoli 6 – C.F. e P.IVA 05625900872, fissando il 
nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 10/09/2024;
-  con  prot  10440  del  22/05/2024  la  ditta  GIAGIO  FORNITURE  S.R.L.S.  ha 
inoltrato  richiesta  di  subappaltare  €  50.000,00  alla  ditta  SCANDIANO 
COSTRUZIONI S.R.L.S. che non è stata autorizzata per assenza di DURC della 
società (n.b. l'azienda era indicata nella notifica Sico del 22/03/2024 ricevuta 
con protocollo n. 5970 del 23/03/2024);
- con verbale redatto in data 06/06/2024  veniva disposta la sospensione n. 3 per 
consentire la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;
-  con protocollo n.  11696 del  08/06/2024 il  Direttore dei  Lavori  Geom. Prandini  Omar 
faceva pervenire la variante redatta e composta dai seguenti  elaborati:

1 Relazione Tecnica di Variante
2 Atto di Sottomissione
3 Cme in Variante
4 Elenco prezzi in Variante
5 Incidenza della Manodopera in Variante
6 Quadro comparativo

-  con determina n.  316/2024 del  21/06/2024 veniva approvata la  perizia  di  variante e 
suppletiva  per  la “REALIZZAZIONE DI  NUOVI SPOGLIATOI  IN PREFABBRICATO A 
SERVIZIO  DI  AREA  SPORTIVA  POLIVALENTE  NELLA  ZONA  SPORTIVA  DI  VIA 
MANTEGNA  FRAZIONE  DI  SALVATERRA  -  CASALGRANDE  CAPOLUOGO  CUP: 
I51B21000980004 CIG: A00F650447 - MISSIONE 5 C 2 I 2.1 PNRR”;
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-  i lavori sono  ripresi il giorno 21/06/2024 fissando il termine contrattuale per l'ultimazione 
dei lavori al giorno 10/09/2024;
- con determina n 309/2024 del 17/06/2024 si è proceduto ad autorizzare il subappalto alla 
ditta  ESCAVAZIONI BELLI SNC DI BELLI GIUSEPPE & C. con sede legale in Via 
Bosco del Fracasso 15, Scandiano (RE) C.F. e P.IVA 01784840355 per l’importo 
massimo  del  presente  subappalto  è  di  €  37.500,00 
(trentasettemilacinquecento/00)  compresi  gli  oneri  della  sicurezza  (  34,28% 
dell'importo della categoria di appartenenza OG1);
- con verbale redatto in data 06/08/2024 veniva disposta la sospensione dei lavori n.4 a 
causa di eventi meteorologici avversi;
-  i lavori sono ripresi il giorno 08/08/2024  fissando come nuovo termine contrattuale per 
l’ultimazione dei lavori, il giorno 12/09/2024;
-  con prot 17491/2024 del 29/08/2024 il direttore dei lavori Geom. Prandini 
Omar emetteva un ordine di servizio n. 1 dove, visto l'assenza di maestranze in 
cantiere, intimava la ripresa immediata dei lavori;
- con prot 17923 del 04/09/2024 lo strutturista, Studio Tecla, verbalizzava che 
la struttura in carpenteria metallica presente in cantiere non era conforme a 
quanto previsto nel progetto esecutivo;
- con prot. n. 18484 del 11/09/2024, la società GIAGIO FORNITURE Srls richiedeva una 
nuova proroga fino al 31/12/2024;
-  con determina n 419/2024 del 12/09/2024 si  procedeva ad autorizzare un 
ulteriore proroga dei termini per ultimare le lavorazioni al 31/12/2024;
-  con  prot  22805/2024  del  07/11/2024  la  ditta  GIAGIO  ha  richiesto  di 
subappaltare  lavorazioni  in  categoria  OG1  per  €  42.900,00  alla  ditta  AB 
MANUTENZIONI DI PAOLINI BRUNO;
-  con  prot  22806/2024  del  07/11/2024  la  ditta  GIAGIO  ha  richiesto  di 
subappaltare lavorazioni in categoria OG1 per € 14.500,00 alla ditta PEDRONI 
LAURO SNC;
- da  controllo d'ufficio è stato appurato che sul DGUE compilato in sede di 
presentazione  dell'offerta  la  ditta  GIAGIO  ha  dichiarato  di  non  voler 
subappaltare e non ha compilato il modello 3 di integrazione al DGUE come 
richiesto dal bando;
- per quanto sopra riportato non sono stati autorizzati i subappalti richiesti;
-  in  data  24/12/2024  il  direttore dei  lavori  Geom.  Prandini  Omar  emetteva 
l'ordine di servizio n. 2 assunto agli atti con prot 26189 del 27/12/2024, con il 
quale si constatava che i lavori non davano segni di avanzamento ed intimava 
la ripresa immediata dei lavori;
- in data 30/12/2024 il DL strutturale Studio Tecla faceva pervenire verbale di 
sopralluogo, agli atti prot 26357/2024, che constatava la non conformità della 
struttura  metallica  nonché  la  mancanza  della  documentazione  per 
l'accettazione  del  materiale  già  richiesta  con  precedente  verbale  del 
04/09/2024;
-  con  prot  5034  del  13/03/2025  lo  Studio  Abaton,  in  qualità  DL,  ha  fatto 
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pervenire  il  VERBALE  DI  STATO  DI  CONSISTENZA  DEI  LAVORI  ESEGUITI, 
INVENTARIO DEI MATERIALI, MACCHINE E MEZZI D'OPERA;
- con prot. 11246 del 04/06/2025 il Coordinatore della Sicurezza inviava al RUP 
relazione verbale di sopralluogo dal quale, costatando lo stato di abbandono 
del cantiere e gravi pericoli per la sicurezza pubblica, propone la risoluzione 
contrattuale a norma dell'art. 92, c.1 lett.e) del D.Lgs 81/08;
- con prot. 11247 del 04/06/2025 il Direttore Lavori inviava al RUP  relazione 
verbale di sopralluogo con il  quale riscontra che la ditta  Giagio Forniture Srls 
risulta nuovamente inadempiente a quanto disposto con verbale del 13/03/2025, che il 
cantiere si trova in stato di abbandono con problemi di sicurezza e di degrado ambientale, 
ed a tal fine propone di avviare le procedure di risoluzione contrattuale non avendo la ditta  
adempiuto  ai  diversi  ordini  di  servizio  impartiti  e  risultando  inaffidabile  ai  fini  del 
completamento dell'opera;
- con prot. 11332 del 05/06/2025 veniva comunicato alla ditta Giagio Forniture 
Srls l'avvio del procedimento di risoluzione in danno a norma dell'art. 108 del 
D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  invitando  la  ditta  a  far  pervenire  alla  stazione 
appaltante le proprie osservazioni entro e non oltre il 20/06/2025;
- con prot.  12903 del  26/06/2025 il  RUP accerta che l'impresa non ha fatto 
pervenire alcuna osservazione ed a tal fine formalizza la proposta di risoluzione 
contrattuale;

RICHIAMATI:
- l'art . 50 co. 1, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 81/2008;
- il D.Lgs n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione 
trasparente;
-  il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
-  l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

VISTO 

 art. 108 c. 3 D.lgs 50/2016 cita testualmente: “il direttore dei lavori quando accerta  
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale  
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,  invia  al  responsabile del  
procedimento una relazione particolareggiata ,……….. assegnando un termine non  
inferiore  a  quindici  giorni  per  la  presentazione  delle  proprie  controdeduzioni  al  
responsabile  del  procedimento.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette  
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto,  
la  stazione  appaltante  su  proposta  del  responsabile  del  procedimento  dichiara  
risolto il contratto.”

 art. 108 c. 4. “Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle  
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prestazioni  ritardi  per  negligenza  dell'appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del  
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto,  
se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere  
inferiore  a  dieci  giorni,  entro  i  quali  l'appaltatore  deve  eseguire  le  prestazioni.  
Scaduto il  termine assegnato,  e  redatto processo verbale in  contraddittorio con  
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il  
contratto, fermo restando il pagamento delle penali”.

tutto quanto sopra, 

D E T E R M I N A
1 di  approvare  la  narrativa  in  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente provvedimento;

2 di prendere atto che la situazione di fatto e giuridica in relazione all’appalto stipulato 
in  data   30/10/2023 Rep.  10307 con  la  ditta  Giagio  Forniture  Srls, non  è 
componibile  in  base  ai  principi  di  buona  fede  e  leale  collaborazione,  essendo 
l’appaltatore incorso in inadempimenti e ritardi in relazione ai lavori, tali da integrare 
un grave inadempimento del contratto; 

3 di procedere alla risoluzione contrattuale dell’appalto  Rep. 10307 stipulato in data 
30/10/2023 con la ditta Giagio Forniture Srls avente ad oggetto “Realizzazione 
di  nuovi  spogliatoi  in  prefabbricato a  servizio  di  area sportiva  polivalente di  via 
Mantegna frazione di Salvaterra” CUP  I51B21000980004 CIG B6FCD92600;

4 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  di  Direzione  dei  Lavori, 
disponendo contestualmente che il direttore dei lavori curi e completi la redazione 
dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine 
e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, agendo nel minor tempo possibile;

5 di  comunicare,  a cura del  RUP,  gli  esiti  del  presente atto  all’appaltatore risolto, 
dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data del  
ricevimento della stessa comunicazione;

6 di demandare a successivi e separati provvedimenti le disposizioni necessarie per il 
completamento dei lavori secondo le determinazioni che saranno adottate dal RUP 
ed in base alle opere ancora da eseguirsi, procedendo con affidamento ad altro 
operatore economico nei modi di legge;

7 di  riservarsi  ogni  altra  azione a tutela del  nocumento subito  a causa del  grave 
inadempimento  in  premessa  rappresentato,  ivi  compresa  l’escussione  delle 
garanzie;

8 di effettuare le adeguate comunicazioni ad ANAC;

9 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente ai  sensi  del  D.  Lgs.  14 marzo 2013,  n.  33,  aggiornato dal  D.  Lgs. 
97/2016.
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10  di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio in base 
al vigente Statuto comunale.

Lì, 26/06/2025 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


